



Relatório de Evolução da Obra

Quarto da Barbara

Endereço: Rua das flores, numero 70, Bairro Novo, California, MG

Data de Início: 01/06/2025

Orçamento Total: R\$ 9,000.00

Emitido em: 05/06/2025

Etapas da Obra

Etapas	Status	Início	Prevista Fim	Conclusão	Orçado	Pago	Saldo
Levantamento topográfico	Em andamento	05/06/2025	25/06/2025	17/06/2025	R\$ 350,000.00	R\$ 11,200.00	R\$ 338,800.00
Projeto estrutural	Em andamento	05/06/2025	10/06/2025	27/06/2025	R\$ 2,500.00	R\$ 1,100.00	R\$ 1,400.00
Limpeza do terreno	Em andamento	05/06/2025	02/06/2025	20/06/2025	R\$ 350,000.00	R\$ 5,700.00	R\$ 344,300.00

Histórico de Pagamentos

Data	Tipo	Etapa	Valor (R\$)
03/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	R\$ 3,500.00
05/06/2025	Profissional	Projeto estrutural	R\$ 1,100.00
06/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	R\$ 700.00
10/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	R\$ 3,200.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	R\$ 3,500.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	R\$ 3,500.00
18/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	R\$ 2,500.00

Fotos por Etapa

Levantamento topográfico



Descrição: tela

Enviada em: 05/06/2025 18:48



Descrição: AAAA

Enviada em: 05/06/2025 14:49

Curva S – Pagamentos Acumulados

