



Relatório de Evolução da Sua Obra

 Endereço:	Rua das flores, numero 70, Bairro Novo, California, MG
 Data de início:	01/06/2025
 Orçamento total:	R\$ 9,000.00
 Já pago:	R\$ 19,350.00
 Saldo a pagar:	R\$ -10,350.00
 Dias decorridos:	4 dias
 Emissão:	05/06/2025

Etapas da Obra

☐ Levantamento topográfico

☐ Profissional: Roberto

☐ Doc.: 987654321

☐ Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 25/06/2025 | Fim real: 17/06/2025

☐ Orçado: R\$ 350,000.00 | Pago: R\$ 11,850.00 | Saldo: R\$ 338,150.00

Materiais

Material	Qtd.	Un.	Valor (R\$)
Porta-papel higiênico inox	3.00	un	650.00

☐ Projeto estrutural

☐ Profissional: Euclides

☐ Doc.: 321654987

☐ Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 10/06/2025 | Fim real: 27/06/2025

☐ Orçado: R\$ 2,500.00 | Pago: R\$ 1,100.00 | Saldo: R\$ 1,400.00

☐ Limpeza do terreno

☐ Profissional: pl

☐ Doc.: -56

☐ Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 02/06/2025 | Fim real: 20/06/2025

☐ Orçado: R\$ 350,000.00 | Pago: R\$ 6,400.00 | Saldo: R\$ 343,600.00

Materiais

Material	Qtd.	Un.	Valor (R\$)
Areia fina	6.00	m³	700.00

Histórico de Pagamentos


Data	Tipo	Referência	Valor (R\$)
03/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
05/06/2025	Profissional	Projeto estrutural	1,100.00
06/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	700.00
10/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	3,200.00
10/06/2025	Material	Limpeza do terreno	700.00
11/06/2025	Material	Levantamento topográfico	650.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
18/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	2,500.00

Relatório Fotográfico

Levantamento topográfico



📁 Curva S - Pagamentos Acumulados



Foram pagos R\$ 19,350.00 de R\$ 9,000.00 (restam R\$ -10,350.00).