










## Relatório de Evolução da Sua Obra

 Endereço:	Rua das flores, numero 70, Bairro Novo, California, MG
 Data de início:	01/06/2025
 Orçamento total:	R\$ 9,000.00
 Já pago:	R\$ 19,350.00
 Saldo a pagar:	R\$ -10,350.00
 Dias decorridos:	4 dias
 Emissão:	05/06/2025

## Etapas da Obra

### Levantamento topográfico

Profissional: Roberto

Doc.: 987654321

Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 25/06/2025 | Fim real: 17/06/2025

Orçado: R\$ 350,000.00 | Pago: R\$ 11,850.00 | Saldo: R\$ 338,150.00

### Materiais

Material	Qtd.	Un.	Valor (R\$)
Porta-papel higiênico inox	3.00	un	650.00

### Projeto estrutural

Profissional: Euclides

Doc.: 321654987

Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 10/06/2025 | Fim real: 27/06/2025

Orçado: R\$ 2,500.00 | Pago: R\$ 1,100.00 | Saldo: R\$ 1,400.00

### Limpeza do terreno

Profissional: pl

Doc.: -56

Início: 05/06/2025 | Prev. fim: 02/06/2025 | Fim real: 20/06/2025

Orçado: R\$ 350,000.00 | Pago: R\$ 6,400.00 | Saldo: R\$ 343,600.00

### Materiais

Material	Qtd.	Un.	Valor (R\$)
Areia fina	6.00	m <sup>3</sup>	700.00

## Histórico de Pagamentos

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
05/06/2025	Profissional	Projeto estrutural	1,100.00
06/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	700.00
10/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	3,200.00
10/06/2025	Material	Limpeza do terreno	700.00
11/06/2025	Material	Levantamento topográfico	650.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
12/06/2025	Profissional	Levantamento topográfico	3,500.00
18/06/2025	Profissional	Limpeza do terreno	2,500.00


## Relatório Fotográfico

Levantamento topográfico





## 🏦 Curva S - Pagamentos Acumulados



Foram pagos R\$ 19,350.00 de R\$ 9,000.00 (restam R\$ -10,350.00).