

Logo GRFGraph

## Relatório de Evolução da Sua Obra

**Obra:** Quarto da Barbara

**Endereço:** Rua das flores, numero 70, Bairro Novo, California, MG

**Data de Início:** 01/06/2025

**Orçamento Total:** R\$ 9000,00


**Valor Pago:** R\$ 19350,00

**Saldo a Pagar:** R\$ -10350,00

**Dias Decorridos:** 4 dias

**Data do Relatório:** 05/06/2025 18:15

## Curva S - Planejado x Confirmado



## **Etapas da Obra**

### **Levantamento topográfico**

**Descrição:** Serviço técnico de medição da área do terreno com equipamentos específicos (como estação total ou GPS de alta precisão), visando identificar altimetria, limites, obstáculos e outras características essenciais para o projeto arquitetônico.

**Período:** 05/06/2025 a 17/06/2025

**Profissional:** Roberto

**Valor Orçado:** R\$ 350000,00

---

### **Projeto estrutural**

**Descrição:** Elaboração do projeto que define a estrutura da obra (fundações, pilares, vigas e lajes), assegurando estabilidade, segurança e economia nos materiais utilizados.

**Período:** 05/06/2025 a 27/06/2025

**Profissional:** Euclides

**Valor Orçado:** R\$ 2500,00

---

### **Limpeza do terreno**

**Descrição:** Remoção de vegetação, entulhos, pedras, lixo e materiais soltos do terreno, deixando-o pronto para o início das escavações e marcações.

**Período:** 05/06/2025 a 20/06/2025

**Profissional:** pl

**Valor Orçado:** R\$ 350000,00

---

## Pagamentos

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/06/2025	Roberto	Profissional	None	None	3500,00
05/06/2025	Euclides	Profissional	None	None	1100,00
06/06/2025	Roberto	Profissional	None	None	700,00
10/06/2025	pl	Profissional	None	None	3200,00
10/06/2025	Areia fina	Material	6,00	m <sup>3</sup>	700,00
11/06/2025	Porta-papel higiênico inox	Material	3,00	un	650,00
12/06/2025	Roberto	Profissional	None	None	3500,00
12/06/2025	Roberto	Profissional	None	None	3500,00
18/06/2025	pl	Profissional	None	None	2500,00

## **Fotos da Obra**

### **Etapa: Levantamento topográfico**

Data: 05/06/2025 15:48

Foto da obra

### **Etapa: Levantamento topográfico**

Data: 05/06/2025 11:49

Foto da obra